

社会資本総合整備計画（市街地整備） 事後評価書

平成28年 2月 日

計画の名称	鋸南町全域における防災情報通信ネットワークの整備		
計画の期間	平成22年度 ～ 平成25年度（4年間）	交付対象	鋸南町
計画の目標			

災害時における情報の未伝達による被害リスク増大に対し、情報通信ネットワークシステムを高度化することにより、町全域への正確且つ安定した情報、又 災害時要援護者に対する確かな情報を提供することにより、災害に強いまちづくりを推進し安全で安心な住民生活の確保を図る。

計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> <li>町防災行政無線の屋外拡声子局のデジタル方式化を 0基/26基(H22当初)から26基/26基(H25末)に増加</li> <li>町防災行政無線のデジタル戸別受信機を災害時要援護者家庭（独居70歳以上 対象350戸）への設置を0台/350台（H22当初）から350台/350台（H25末）に増加</li> </ul>		
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考		
	当初現況値	中間目標値	最終目標値			
	(H22当初)	(H23末)	(H25末)			
町防災行政無線 デジタル屋外拡声子局数 デジタル屋外拡声子局整備済箇所 / デジタル屋外拡声子局整備計画箇所	0基/26基 0.00%	10基/26基 38.46%	26基/26基 100.00%			
町防災行政無線 災害時要援護者（独居家庭 70歳以上）のデジタル戸別受信機設置数 デジタル戸別受信機設置済箇所 / デジタル戸別受信機設置計画箇所	0台/350台 0.00%	110台/350台 31.42%	350台/350台 100.00%			
全体事業費	合計 (A+B+C)	108百万円	A 90百万円	B 0 C 18百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	16.7%

事後評価

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-A-1	防災	一般	鋸南町	直接	鋸南町	防災行政無線屋外子局デジタル方式更新事業	屋外子局更新26局	鋸南町						90	
									合計						

B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
									合計						

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-C-1	防災	一般	鋸南町	直接	鋸南町	防災行政無線デジタル戸別受信機設置事業	デジタル戸別受信機350台	鋸南町						18	
									合計						

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考
1-C-1	近年、全国各地で多発する自然災害において犠牲者の多くが高齢者等であることから、災害時に自力で避難することが困難である災害時要援護者に対する支援の重要性が防災対策上の課題となっており、援助体制としてあらかじめ災害時の情報伝達を整えることが重要である。このため町防災行政無線設備を一体化して整備し災害時の情報を正確且つ瞬時に伝達することにより、災害時要援護者が円滑かつ迅速に避難するための伝達体制を構築し、地域の安心安全体制を強化する効果が期待される。											



(参考図面) 市街地整備

計画の名称	鋸南町全域における防災情報通信ネットワークの整備		交付対象	鋸南町
計画の期間	平成22年度 ~ 平成25年度 (4年間)			

