

地域再生計画に係る事後評価

地域再生計画の名称		佐久間地区観光拠点整備計画			事業名	ダイニング佐久間小学校整備計画			
年度	事業費	うち交付金	主な内容						
平成29年度	41,418,000 円	20,709,000 円	旧佐久間小学校に持ち込みによる調理を可能にする「ダイニング佐久間小学校」(BBQハウス、トイレ、倉庫)を整備することで住民の稼ぐ力、賑わいの創出、交流・コミュニティづくりを実施していく。						
重要業績評価指数(KPI)		事業開始前 (現時点)	H29	H30	R1	R2	R3	合計	
施設利用料(千円)	0	目標(増加分)	0	3,000	1,500	900	600	6,000	
		目標(累計)	0	3,000	4,500	5,400	6,000	18,900	
		実績	0	395	263	134	61	853	
		達成率	0.0%	13.2%	5.8%	2.5%	1.0%	4.5%	
施設利用団体数(組)	0	目標(増加分)	0	1,000	500	300	200	2,000	
		目標(累計)	0	1,000	1,500	1,800	2,000	6,300	
		実績	0	40	28	19	17	104	
		達成率	0.0%	4.0%	1.9%	1.1%	0.9%	1.7%	
笑楽の湯での消費額(千円)	7,000	目標(増加分)	700	700	700	700	700	3,500	
		目標(累計)	7,700	8,400	9,100	9,800	10,500	45,500	
		実績	8,861	9,437	8,613	6,289	6,881	40,081	
		達成率	115.1%	112.3%	94.6%	64.2%	65.5%	88.1%	
担当課	実施した事業内容		成果	課題	今後の方向性				
総務企画課 総務管理室	廃校になった敷地の一部を活用し、観光客からもニーズの多いキャンプ、BBQ可能な空間づくりを行い、調理室、倉庫、トイレを整備し、地域住民も活用できる場、農業体験等の受け入れの場等を整備する。		令和3年4月～令和4年3月の町内外の利用実績は17組、89名。新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言により8～9月は休業。まん延防止等重点措置区域指定等により、11～12月及び1月下旬～3月末まで利用人数を制限。これにより前年度と比べて利用者が減少。	繁忙期、閑散期があるもの事実、年間を通して、利用が増えるアイデアが必要。例)鍋物での利用、イベントの提案など。また、地域での利用を促進する働きかけの充実。	町内の地域活性化団体との連携、道の駅などサテライトからの誘導等により、同地域への誘客効果の向上を図り、地域全体の経済効果の波及を促す。				
事業効果				外部組織による本事業の評価					
地方創生に効果があった				総合戦略のKPI達成に有効とは言えない					